






Stavba : SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM		Smlouva o dílo: ze dne: 25.03.2021 č. VZ: Z2020-046502			
ZMĚNOVÝ LIST změny závazku		č. ZL 4			
Objednatel:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23/1 Lysá nad Labem				
Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 Roztoky				
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně	
			X	X	
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)		SO01.D.1.1 Architektonicko stavební řešení; PD "nové" požárně bezpečnostní řešení			
Odkazy :		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozp. podklady:		příloha č.1	
		na jinou část smlouvy:			
Městský úřad Lysá nad Labem Došlo: 2022-06-01 13:28:18 Č. j.: MULNL-OMI/44537/2022 Listů: 1 Příloh: 1 					
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:					
Vznik ZL z důvodu vyžádané změny PBŘ, ve smyslu provozu sportovní haly, tak aby došlo k bezpečnému navýšení užitných kapacit. ZL řeší především doplnění PSV elektro řemesel: EPS; PCO; ERO. Dále doplňuje přirozené odvětrání ZOKT. Značná část použitých materiálů musí nově plnit přísnější parametry PBŘ, především interiérové dveře, nárazové obložení, sportovní podlaha atp. Změny se dotýkají jiného řešení povlakových krytin a některých vynucených stavebních úprav.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY					
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl bez DPH		16 093 016,14,- Kč			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
16 093 016,- Kč (bez DPH)			NE		
Technickou a věcnou správnost:			Technickou a věcnou správnost:		
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Břetislav Nádvorník			Odsouhlasil generální projektant (GP): Ing. Jiří Slánský		
					
Datum: 16.05.2022			Datum: 16.05.2022		
Předal: za zhotovitele Richard Lomoga			Odsouhlasil za investora: Město Lysá nad Labem Ing. Karel Havlíček		
					
Datum: 16.05.2022			Datum: 16.05.2022		

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.